第7次総合長期計画　策定スケジュール

資料5

	令和3年度（2021年度）												令和4年度（2022年度）											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
策定方針	↔																							
構想骨子				←	—	—	—	—	—	—	—	→												
基本構想、基本計画骨子									←	—	—	—	—	—	—	—	—	→						
基本計画													←	—	—	—	—	—	—	—	→			
1. 基礎調査																								
現行計画の検証および施策の課題等の整理・分析		←	—	—	—	—	→																	
社会指標分析			←	—	—	—	→																	
人口推計			←	—	—	—	—	—	—	→														
財政分析											←	—	—	—	→									
2. 議会																								
全員協議会			←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→		議決				
議案提出																					●			
3.審議会																								
審議会開催					←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→				
4. 策定本部会議																								
本部会議開催					←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→			
5. 市民等の意見収集																								
市民と市長との懇談会（子育て世代含む）							↔	→							←	→								
市民・事業者アンケート							←	—	—	→														
子ども議会							↔										↔							
ワークショップ							←	—	—	—	—	→												
市政総合世論調査		←	—	—	—	—	—	→																
パブリックコメント														↔										
6. 市民等周知																								
基本構想骨子（広報特集号）												●												
長期計画概要版（広報特集号）																								●