
文化複合施設事業スケジュール  （従来方式と仮定した場合）

12月

1月（準備） 9月（完成）

2月（策定開始）

1月（準備、設計者選定） 9月（完成）

2月（設計着手）

10月（施工者選定） 6月（竣工）

7月（着工）

7月（開館準備）

4月（オープン）

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 備考

整備基本計画　策定

管理運営計画　策定

基本設計・実施設計
基本設計：20か月
実施設計：12か月

建設工事 建築工事：36か月

開館準備・施設オープン

令 和 ６ 年 ６ 月 １ ８ 日 開 催
文化複合施設整備特別委員会
参 考 資 料 ２


