

工程表

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地域福祉	国・都の動向把握等											
	調査項目の検討	調査票印刷・配付・回収	集計・分析	調査報告書作成						概要版作成・編集		
	進捗管理シート配付・回収		計画骨子案作成方向性の検討			計画素案作成重点・目標指標等の検討			パブリックコメント	最終調整		
推進会議	4/20				8/7				12/1		2/21	
成年後見審議会			①					②			③	
高齢介護	国・都の動向把握等											
	見える化システム投入用データ作成								概要版作成・編集			
	進捗管理シート配付・回収		計画骨子案作成方向性の検討			計画素案作成重点・目標指標等の検討			パブリックコメント	最終調整		
				← 介護事業量・保険料等推計 →								
運営委員会	4/28			7/21			10/6	11/20			2/1	
策定部会					8/24		10/26		12/21			
庁内検討委員会		①		②		③	④					
障害福祉	国・都の動向把握等											
	調査項目の検討	調査票印刷・配付・回収	集計・分析	調査報告書作成						概要版・わかりやすい版作成・編集		
	進捗管理シート配付・回収		計画骨子案作成方向性の検討			計画素案作成重点・目標指標等の検討			パブリックコメント	最終調整		
				← 障害福祉サービス等の推計 →								
自立支援協議会		(5/15)			8/23				12/11		(2/2)	
庁内検討委員会		①			②		③	④			⑤	

●各計画の会議議題（案）

回数	地域福祉	高齢介護			障害福祉	
	推進会議	運営委員会	策定部会	庁内検討委員会	自立支援協議会	庁内検討委員会
①	4/20 ・国・都の動向 ・計画の概要	4/28 ・国・都の動向 ・計画の概要		・国・都の動向 ・計画の概要	8/23 ・調査結果報告 ・骨子案検討	・国・都の動向 ・計画の概要
②	8/7 ・調査結果報告 ・骨子案検討	7/21、8/24 ・骨子案検討		・骨子案検討	12/11 ・素案検討 ・サービス量見込みの報告	・骨子案検討
③	12/1 ・素案検討	10/6、10/26、11/26 (12/21)		・素案検討 ・事業量見込みの報告		・素案検討 ・サービス量見込みの報告
④	2/21 ・パブリックコメント報告 ・計画承認	・素案検討 ・事業量見込みの報告				
⑤		2/1 ・パブリックコメント報告 ・計画承認				・パブリックコメント報告 ・計画承認