

今後の進め方

令和3年度

令和4年度

令和5年度

都市計画法手続き

国・都
事前調整

(市)都市計画審議会 報告 7月4日

都市計画(原案) 公告・縦覧
7月19日～8月2日

都市計画(原案) 説明会
8月5日・8月6日

(市)都市計画審議会 協議 10月20日

都市計画(案) 公告・縦覧
2月20日～3月6日

(市)都市計画審議会 諮問 4月27日

(都)都市計画審議会 諮問 5月19日

都市計画決定 告示 6月予定