

既存施設移転・解体スケジュール

令和 5年 8月 23日 開催
文化複合施設整備特別委員会
参 考 資 料 1

		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	備考
解体工事				4月 		
健康センター (健康課、こども家庭センター)	事務 移転調整		6月			
	仮設事務所		7月 建設 	移転 3月		
教育センター	保管備品等 移転			3月		
福祉センター	社会福祉協議会 移転調整			3月		
道路 雨水管の対策						
整備基本計画 策定						
土壌汚染調査 (6/27~)						①地歴調査 ②表層調査 ③詳細調査
敷地測量(緑地を含む) (7/4~)						境界確定・緑地の現況調査
擁壁検討の調査 (6/20~)						