

文化複合施設等整備事業 進捗状況について

1 東青梅1丁目地内諸事業用地等整備基本計画策定支援業務

●プロポーザル審査結果

受託事業者 株式会社シアターワークショップ

契約期間 令和5年11月22日から令和6年12月27日まで

事業者実績 立川ステージガーデン、大和市文化創造拠点(シリウス)、羽村市生涯学習センター(プリモホールゆとろぎ)、
茅野市民館 等

主な市民・事業者意見聴取手法

・市民・関係団体ヒアリング ・ワークショップ(全6回程度)

2 文化複合施設ワークショップ開催結果

●開催概要

日時 令和5年10月30日 午後6時から

会場 市役所2階会議室

参加者数 38名

テーマ 「みんなで文化複合施設について考えよう！！」

内容 文化複合施設が完成したら「何をやりたいか」「どんな使い方をしたいか」を参加者で対話し、キャッチコピーを考える。

当日の主な意見

・展望室、散歩道があるといい ・屋根付きスペース(フリーマーケット、マルシェができる) ・駐車場の足りるのか心配
・青梅らしさ(夜具地などで、青梅らしさを活かしたつくり) ・オープンスペースを広く 等