

青梅市新学校給食センター整備事業スケジュールについて

【説明】

- 施設完成予定を令和8年5月から令和8年10月へ延長する。
- 学校給食提供開始時期を令和8年度の第二学期から令和9年4月に変更する。

[illegible]