

こども計画策定スケジュール（令和6年11月1日現在）

資料3 付属

	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
子ども・子育て会議		15			20				1			5							△	1	△	△					16	△		10						
	第1回 ・諮問 ・骨子検討 ・方針検討 ・スケジュール検討			第2回 ・骨子審議 ・方針審議						第3回 ・素案検討 ・こども意見聴取内容審議			第4回 ・素案審議 ・こども意見反映審議						10/25 ・原案提示			第5回 ・原案審議 11/9 ・原案意見 11/25 ・原案確認						第6回 ・計画案審議 1/末 ・計画案書面確認			第7回 ・計画承認 ・答申					
意見収集									○	○									○		○			○	○											
										7/8～22 ・こどもアンケート (小中高web)									10/22～27 ・若者アンケート(18～39歳web)			11/中 ・ワークショップ (高～39歳対面)			12/15～28 ・パブコメ実施											
庁内推進委員会						27			24										22							●										
				5/27 素案検討			6/24 素案検討									10/22 原案検討									1/上 計画案検討											
事務局／ 庁内推進部会	○	○	○	○	○	○	6	○	20	○	○	22	○	15	○	3	○	○	1	17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	骨子作成作業			素案作成作業1 ・施策事業調整			素案作成作業2 ・施策事業調整 ・こども意見聴取内容案検討			素案作成作業3 ・会議意見反映 ・こども意見反映			原案作成作業1 ・施策事業調整			原案作成作業2 ・施策事業調整			原案作成作業3 ・施策事業調整			原案確定作業 ・パブコメ準備			計画案作成作業 (パブコメ意見反映)			計画案確定作業			計画確定作業			計画確定公表印刷		