

スケジュール

◆作業項目・スケジュール

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地域福祉計画 成年後見計画		国・都の動向把握等			計画骨子案の作成 基本的方向性の検討		計画素案の作成 重点施策・目標指標等の検討		パブリック コメント	全体版・概要版の作成・編集		納品	
		アンケート 実施・分析	事業評価シート 配布・回収	調査分析結果の検討・課題把握							最終調整		
地域共生社会 推進審議会			27日			20日			18日			10日	
成年後見制度 利用促進審議会			19日		②下旬				③上旬		④下旬		